
Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

01.01.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Bremerhaven-Wulsdorf - Apeler Erneuerung LZH BÜ 1-01 "Midgardweg"

01.01.2026 03.04.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Apensen + Apensen Erneuerung LZH BÜ 1-70 "Neukloster Str."

01.03.2026 31.05.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Harsefeld - Apensen Nachrüstung Halbschranken BÜ 1-64 "Ruschwedel"

05.10.2026 13.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apeler - Geestenseth Rückbau BÜ 1-11 Missenweg

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apensen - Buxtehude Erneuerung LZH BÜ 1-75 "Ottensen"

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apensen - Buxtehude Erneuerung LZA BÜ 1-76 "Kellerkuhle"

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2026 30.04.2026 X Vollsperrung - Neu St.-Jürgen + Weyerdeelen-Umbeck
Erneuerung Brücke über die Umbeck, Oberbauertüchtigung

W1 und Gleis 2 Bf Weyerdeelen-Umbeck

01.06.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Worpswede - Ahrensfelde Neubau LZA BÜ 2-115 "Hammeweg"

20.07.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Worpswede - Ahrensfelde Neubau LZA BÜ 2-126 "Melchers Hütte"

31.08.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hüttenbusch - Neu St. Jürgen Erneuerung Blilo BÜ 2-90 "Hüttenbusch" durch LZH

31.08.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Rückbau BÜ 2-08 "Hohenkamp-Moor"

31.08.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Bremervörde - Oerel-Süd Rückbau BÜ 2-03

05.10.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Worpswede + Worpswede Rückbau BÜ 2-113 "Vor den Pferdeweiden"

Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2026 30.04.2026 X Vollsperrung Mo-Fr 7-18 Uhr + Godenstedt + Bevern Kabeltiefbau für die Signalisierung der Strecke 3

01.01.2026 25.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Rotenburg - Bremervörde Signalisierung Strecke 3

06.07.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Waffensen - Elsdorf

Neubau LZH BÜ 3-42 "Luhner Weg" und 3-43 "Rotenburger

Weg" sowie Rückbau BÜ 3-41 "Imkerweg"

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Zeven (Aspe) + Zeven (Han) Erneuerung LZH BÜ 3-24 "Südring"

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Godenstedt - Bevern Erneuerung LZA BÜ 3-15 "Selsingen" durch LZH

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) - Selsingen Erneuerung LZA BÜ 3-18 "Bf Godenstedt" durch LZH

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bremervörde Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-04 "Nedderstenmoor"

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Zeven (Aspe) Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-29 "Elsdorf"

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) + Godenstedt Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-19 "Bahnhofstr."

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bremervörde Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-05 "Bieberdamm"

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Zeven (Aspe) Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-28 "Osenhorster Str."

31.08.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Rotenburg + Waffensen Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-45 "Zum Kesselhof"

28.09.2026 02.03.2026 X Vollsperrung + Rotenburg - Bremervörde IBN Signalisierung Strecke 3

05.10.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Rückbau BÜ 3-07 "Mühlenweg"

05.10.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Rückbau BÜ 3-09

12.10.2026 30.10.2026 X Vollsperrung - Selsingen + Bevern Oberbauerneuerung km 145,004 - 146,440

02.11.2026 27.11.2026 X Vollsperrung Gleis 2 + Godenstedt + Godenstedt Gleiserneuerung Gleis 2 und W6

Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

02.11.2026 27.11.2026 X Vollsperrung Gleis 2 und 3 + Selsingen + Selsingen Erneuerung Ladestraße und W4

09.11.2026 27.11.2026 X Vollsperrung - Waffensen - Elsdorf Schienenwechsel km 113,651 - 116,236

30.11.2026 11.12.2026 X Vollsperrung - Zeven (Han) - Godenstedt Schienenwechsel km 130,380 - 131,586



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

01.06.2026 30.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Zeven-Süd + Zeven-Süd Neubau EOW Zeven-Süd W8, W11 und W13

31.08.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Tostedt-West + Tostedt Neubau LZA BÜ 4-120 "Tennisplatz"

31.08.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Heidenau + Heidenau Rückbau BÜ 4-106a "Trede und Pein"

07.09.2026 25.09.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Heidenau - Tostedt-West Rückbau BÜ 4-115

05.10.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Heeslingen + Weertzen Erneuerung LZA BÜ 4-71 "Weertzen" durch LZH

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Tiste - Heidenau Erneuerung LZA BÜ 4-94 "Tiste" durch LZH

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2026 31.08.2026 X X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen, tgw. Vollsperrung
+ Stade + Stade Neubau Straßenbrücke Harburger Str.

09.03.2026 30.04.2026 X Vollsperrung + Hesedorf (Gleis 33) - Mulsum-Essel Oberbau- und Durchlasserneuerung in mehreren Abschnitten

17.08.2026 20.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Fredenbeck Neubau LZH BÜ 5-18 "Flahkamp"

17.08.2026 20.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hesedorf - Mulsum-Essel Neubau LZH BÜ 5-26 "Am Sprackel"

31.08.2026 04.09.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Fredenbeck Rückbau BÜ 5-16 "Hof Eshorn"

07.09.2026 23.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Hesedorf Neubau LZA BÜ 5-25 "Sprackelsberg"

14.09.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Fredenbeck Erneuerung Blilo BÜ 5-15 "Eschhorn" durch LZH

28.09.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf + Stade Signalisierung Strecke 5

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Strecke Hesedorf - Stade

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekannten Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng

abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

01.01.2027 02.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apensen - Buxtehude Erneuerung LZH BÜ 1-75 "Ottensen"

01.01.2027 02.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apensen - Buxtehude Erneuerung LZA BÜ 1-76 "Kellerkuhle"

01.01.2027 08.07.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Bremerhaven-Wulsdorf - Apeler Erneuerung LZH BÜ 1-01 "Midgardweg"

16.08.2027 26.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Harsefeld - Apensen Neubau LZA BÜ 1-65 "Moorweg"

geplante Streckensperrungen 2027

Datum Zeit Betriebsstelle

Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2027

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2027 26.02.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Worpswede + Worpswede Rückbau BÜ 2-113 "Vor den Pferdeweiden"

01.01.2027 02.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hüttenbusch - Neu St. Jürgen Erneuerung Blilo BÜ 2-90 "Hüttenbusch" durch LZH

09.08.2027 01.10.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Gnarrenburg - Hüttenbusch Neubau LZA BÜ 2-51 "Am Bahndamm"

30.08.2027 01.10.2027 X Vollsperrung Gleis 2 + Gnarrenburg + Gnarrenburg Erneuerung Ladestraße

06.09.2025 29.10.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Neu St.-Jürgen - Worpswede Neubau LZA BÜ 2-102 "Umbeck"

04.10.2027 26.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Neubau LZA BÜ 2-29 "Herrmann-Lambrecht-Straße"

04.10.2027 31.12.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Rückbau BÜ 2-31 "Wiesenweg" und BÜ 2-32 Privatweg

18.10.2027 31.12.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hüttenbusch - Weyerdeelen-Umbeck Erneuerung LZA BÜ 2-93 "Am Schiffgrabven" durch LZH

Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2027

Datum Zeit Betriebsstelle

01.03.2027 30.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Elsdorf + Zeven-Aspe Verlängerung Kreuzungsgleis Zeven-Aspe

19.04.2027 23.04.2027 X Vollsperrung - Elsdorf + Zeven-Aspe Einbau Weichen verlängertes Kreuzungsgleis

03.05.2027 02.07.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Waffensen + Waffensen Neubau Puffergleis Waffensen, Erneuerung Ladestraße

24.05.2027 02.07.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) - Godenstedt Erneuerung LZA BÜ 3-20 "Godenstedt" durch LZH

21.06.2027 25.06.2027 X Vollsperrung + Waffensen + Waffensen Einbau Weichen Puffergleis Waffensen

04.10.2027 03.12.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Elsdorf Rückbau BÜ 3-40 "Melkersteg"

02.08.2027 27.08.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Neubau Anrufschranke BÜ 3-11 Privatweg

Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2027

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2027 02.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Heeslingen + Weertzen Erneuerung LZA BÜ 4-71 "Weertzen" durch LZH

01.01.2027 02.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Tiste - Heidenau Erneuerung LZA BÜ 4-94 "Tiste" durch LZH

09.08.2027 26.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-57 "Kronshusen" durch LZH

09.08.2027 26.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-58 "Kanalstr." durch LZH

09.08.2027 26.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-59 "Godensteter Str." durch LZH

01.11.2027 31.12.2027 X Vollsperrung - Zeven-Süd - Zeven-Nord
Brückenerneuerung Kreuzungsbauwerk sowie

Gleiserneuerung km 28,410 bis 28,770

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt



Planungsstand: 23.12.2025

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2027

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2027 02.04.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Fredenbeck Erneuerung Blilo BÜ 5-15 "Eschhorn" durch LZH

01.01.2027 14.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf + Stade Signalisierung Strecke 5

11.01.2027 30.04.2027 X Vollsperrung - Mulsum-Essel + Stade Gleiserneuerung in mehreren Abschnitten

05.07.2027 21.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Deinste - Stade Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-04 "Braakweg"

02.08.2027 21.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf + Mulsum-Essel Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-20 "In der Bült"

30.08.2027 21.11.2027 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Fredenbeck + Deinste Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-08 "Westerbrook"

17.11.2027 21.11.2027 X Vollsperrung - Hesedorf + Stade IBN Signalisierung Strecke 5

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Strecke Hesedorf - Stade

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekannten Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng

abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen


