
Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

01.01.2024 30.06.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Kutenholz - Bargstedt

Erneuerung LZH BÜ 1-50 "Brest-Aspe" und Nachrüstung

vorlaufende Lichtzeichen

22.06.2024 26.07.2024 X Vollsperrung - Bremervörde - Hesedorf
Oberbauertüchtigung und Tiefenentwässerung Bremervörde -

Hesedorf

03.10.2024 18.10.2024 X Vollsperrung + Apeler + Apeler Ertüchtigung Bahndamm Bf Apeler

04.11.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Apensen + Apensen Erweiterung LZH BÜ 1-69 um einen Rad-/Fußweg

11.11.2024 29.11.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen und Teilsperrung
+ Oerel + Oerel

Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung

Bahnsteigbelag Oerel

25.11.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Bremerhaven-Wulsdorf - Apeler Erneuerung LZH BÜ 1-01 "Midgardweg"

01.03.2024 30.06.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Gnarrenburg - Hüttenbusch Neubau LZA BÜ 2-54 "Nordsoder Damm"

08.04.2024 26.04.2024 X Vollsperrung - Worpswede + Osterholz-Scharmbeck Ost
Oberbauerneuerung Nebengleise Bf Osterholz-Scharmbeck

Ost sowie Erneuerung W4 Bf Ahrensfelde

06.05.2024 31.07.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Neu St. Jürgen - Weyerdeelen-Umbeck Erneuerung Blilo BÜ 2-99 "Mevenstedt" durch LZH

06.05.2024 31.07.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
-Weyerdeelen-Umbeck - Ahrensfelde Erneuerung Blilo BÜ 2-112 "Worpwede" durch LZH

01.07.2024 31.07.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Worpswede + Worpswede Neubau TUZ Bf Worpswede

21.10.2024 08.11.2024 X Vollsperrung - Oerel-Süd - Gnarrenburg Schwellenerneuerung km 16,840 - 17,965

21.10.2024 31.12.2024 X Vollsperrung + Weyerdeelen-Umbeck + Weyerdeelen-Umbeck
Erneuerung Brücke über die Umbeck, Oberbauertüchtigung

W1 und Gleis 2 Bf Weyerdeelen-Umbeck

02.09.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Neubau LZA BÜ 2-12 "Bahnhofstr."

Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck

geplante Streckensperrungen 2024

Datum Zeit Betriebsstelle

Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2024

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2024 26.04.2024 X Vollsperrung Gleis 104 + Zeven (Han) + Zeven (Han) Erneuerung Gleis 104 und Weiche 109 Bf Zeven (Han)

02.09.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bremervörde Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-05 "Bieberdamm"

02.09.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Zeven (Aspe) Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-28 "Osenhorster Str."

02.09.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Rotenburg + Waffensen Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-45 "Zum Kesselhof"

04.11.2024 13.12.2024 X Vollsperrung + Waffsensen - Elsdorf Oberbauertüchtigung km 106,870 - 111,914

04.11.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Rotenburg - Bremervörde Signalisierung Strecke 3

04.11.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Zeven (Aspe) + Zeven (Han) Erneuerung LZH BÜ 3-24 "Südring"

04.11.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Godenstedt - Bevern Erneuerung LZA BÜ 3-15 "Selsingen" durch LZH

04.11.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) - Selsingen Erneuerung LZA BÜ 3-18 "Godenstedt" durch LZH

08.04.2024 26.04.2024 X Vollsperrung Gleise 7 und 8 + Zeven-Süd + Zeven-Süd Weichenerneuerung W9

02.09.2024 29.11.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Zeven-Süd + Zeven-Süd Neubau EOW Zeven-Süd W8, W11 und W13

04.11.2024 31.12.2024 X Vollsperrung - Weertzen - Sittensen Erneuerung Brücke "Kuhbach"

Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2024

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2024 01.03.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Fredenbeck + Deinste Erneuerung Blilo BÜ 5-08 "Westerbrook" durch LZA

01.03.2024 30.06.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Fredenbeck Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-19 "Mulsum-Essel"

01.03.2024 30.06.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Fredenbeck + Deinste Erneuerung LZH BÜ 5-07 "Deinste"

02.09.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Deinste - Stade

Verbreiterung Fuß- und Radweg BÜ 5-03 "Riensförde"

beidseitig

07.10.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Fredenbeck Erneuerung Blilo BÜ 5-15 "Eschhorn" durch LZH

07.10.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel + Fredenbeck Erneuerung Blilo BÜ 5-13 "Dinghorn" durch LZH

07.10.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Deinste Erneuerung Blilo BÜ 5-12 "Fredenbeck" durch LZH

07.10.2024 31.12.2024 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Fredenbeck - Deinste Erneuerung Blilo BÜ 5-10 "Vierdenkamp" durch LZH

21.10.2024 15.11.2024 X Vollsperrung - Hesedorf + Deinste Oberbauertüchtigung in mehreren Abschnitten

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Strecke Hesedorf - Stade

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekannten Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

01.01.2025 31.05.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Bremerhaven-Wulsdorf - Apeler Erneuerung LZH BÜ 1-01 "Midgardweg"

01.01.2025 31.05.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Apensen + Apensen Erweiterung LZH BÜ 1-69 um einen Rad-/Fußweg

05.04.2025 21.04.2025 X Vollsperrung - Oerel + Bremervörde Gleiserneuerung km 33,057 - 34,150

22.04.2025 04.05.2025 X Vollsperrung Gleis 24 und 34 + Bremervörde + Bremervörde Gleiserneuerung Gleise 24 und 34

18.08.2025 19.09.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Harsefeld - Apensen Nachrüstung Halbschranken BÜ 1-64 "Ruschwedel"

11.10.2025 14.10.2025 X Vollsperrung - Bargstedt - Harsefeld Einschub Neubau Brücke über die K77

03.11.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Apensen + Apensen Erneuerung LZH BÜ 1-70 "Neukloster Str."

27.10.2025 19.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Worpswede + Osterholz-Scharmbeck Ost Baustelleneinrichtung Neubau Brücke über die Hamme

01.01.2025 30.04.2025 X Vollsperrung + Weyerdeelen-Umbeck + Weyerdeelen-Umbeck
Erneuerung Brücke über die Umbeck, Oberbauertüchtigung

W1 und Gleis 2 Bf Weyerdeelen-Umbeck

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Neubau LZA BÜ 2-28 "Eichholzstr."

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Worpswede - Ahrensfelde Neubau LZA BÜ 2-115 "Hammeweg"

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hüttenbusch - Neu St. Jürgen Erneuerung Blilo BÜ 2-90 "Hüttenbusch" durch LZH

01.09.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Rückbau BÜ 2-08 "Hohenkamp-Moor"

Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck

geplante Streckensperrungen 2025

Datum Zeit Betriebsstelle

Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2025

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Rotenburg - Bremervörde Signalisierung Strecke 3

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Zeven (Aspe) + Zeven (Han) Erneuerung LZH BÜ 3-24 "Südring"

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Godenstedt - Bevern Erneuerung LZA BÜ 3-15 "Selsingen" durch LZH

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) - Selsingen Erneuerung LZA BÜ 3-18 "Godenstedt" durch LZH

05.05.2025 13.06.2025 X Vollsperrung + Waffsensen - Elsdorf Oberbauertüchtigung km 106,870 - 111,914

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Waffensen - Elsdorf

Neubau LZH BÜ 3-42 "Luhner Weg" und 3-43 "Rotenburger

Weg" sowie Rückbau BÜ 3-41 "Imkerweg"

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bremervörde Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-04 "Nedderstenmoor"

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Zeven (Aspe) Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-29 "Elsdorf"

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) + Godenstedt Nachrüstung Halbschranken BÜ 3-19 "Bahnhofstr."

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Rückbau BÜ 3-07 "Mühlenweg"

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Rückbau BÜ 3-09

03.11.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) - Godenstedt Erneuerung LZA BÜ 3-20 "Godenstedt" durch LZH

03.11.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Elsdorf + Zeven-Aspe Verlängerung Kreuzungsgleis Zeven-Aspe

Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2025

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2025 28.05.2025 X Vollsperrung - Weertzen - Sittensen Erneuerung Brücke "Kuhbach"

01.09.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Tostedt-West + Tostedt Neubau LZA BÜ 4-120 "Tennisplatz"

01.09.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Heidenau + Heidenau Rückbau BÜ 4-106a "Trede und Pein"

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-57 "Kronshusen" durch LZH

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-58 "Kanalstr." durch LZH

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-59 "Godensteter Str." durch LZH

06.10.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Heeslingen + Weertzen Erneuerung LZA BÜ 4-71 "Weertzen" durch LZH

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2025

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Fredenbeck Erneuerung Blilo BÜ 5-15 "Eschhorn" durch LZH

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel + Fredenbeck Erneuerung Blilo BÜ 5-13 "Dinghorn" durch LZH

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Deinste Erneuerung Blilo BÜ 5-12 "Fredenbeck" durch LZH

01.01.2025 30.06.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Fredenbeck - Deinste Erneuerung Blilo BÜ 5-10 "Vierdenkamp" durch LZH

31.03.2025 30.04.2025 X Vollsperrung - Hesedorf + Deinste Oberbauertüchtigung in mehreren Abschnitten

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Fredenbeck Neubau LZH BÜ 5-18 "Flahkamp"

18.08.2025 31.12.2025 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hesedorf - Mulsum-Essel Neubau LZH BÜ 5-26 "Am Sprackel"

20.10.2025 28.11.2025 X Vollsperrung + Hesedorf + Stade Schienenwechsel in mehreren Abschnitten

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Strecke Hesedorf - Stade

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekannten Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

01.01.2026 30.04.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Apensen + Apensen Erneuerung LZH BÜ 1-70 "Neukloster Str."

01.06.2026 10.07.2026 X
Vollsperrung Weichenverbindung

W14 - W17
+ Hesedorf + Hesedorf Erneuerung Durchlass km 40,756

01.06.2026 10.07.2026 X Vollsperrung Gleis 3 + Hesedorf + Hesedorf Verlängerung Bahnsteig und Verschwenken Gleis 3

13.07.2026 11.09.2026 X Vollsperrung Gleis 1 + Bremervörde + Bremervörde Verlängerung Bahnsteig Gleis 1

17.08.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Kutenholz Neubau LZA BÜ ^1-40 "Wiesenweg"

17.08.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Kutenholz Rückbau BÜ 1-41 "Sadersdorf"

17.08.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Kutenholz Rückbau BÜ 1-42 "Binnenweide"

17.08.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Harsefeld - Apensen Neubau LZA BÜ 1-65 "Moorweg"

14.09.2026 23.10.2026 X Vollsperrung Gleis 881 + Bremervörde + Bremervörde
Verlängerung Gleis 881 als Abstellgleis für zusätzliche RB-

Fahrzeuge

05.10.2026 13.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apeler - Geestenseth Rückbau BÜ 1-11 Missenweg

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apensen - Buxtehude Erneuerung LZH BÜ 1-75 "Ottensen"

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Apensen - Buxtehude Erneuerung LZA BÜ 1-76 "Kellerkuhle"

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2026 30.04.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hüttenbusch - Neu St. Jürgen Erneuerung Blilo BÜ 2-90 "Hüttenbusch" durch LZH

20.07.2026 31.12.2026 X Vollsperrung - Worpswede + Osterholz-Scharmbeck Ost
Erneuerung Brücke über die Hamme und

Oberbauertüchtigung km 41,410 - 42,335

20.07.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Worpswede - Ahrensfelde Neubau LZA BÜ 2-126 "Melchers Hütte"

05.10.2026 31.12.2026 X Vollsperrung - Gnarrenburg - Hüttenbusch
Erneuerung Brücke Glindstedt-Ostersoder Umlaufgraben und

Erneuerung Blilo BÜ BÜ 2-63 "Ostersode" durch LZH

05.10.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Worpswede + Worpswede Rückbau BÜ 2-113 "Vor den Pferdeweiden"

05.10.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Oerel-Süd - Gnarrenburg Rückbau BÜ 2-31 "Wiesenweg" und BÜ 2-32 Privatweg

01.01.2026 31.03.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Rotenburg - Bremervörde Signalisierung Strecke 3

01.01.2026 30.06.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven (Han) - Godenstedt Erneuerung LZA BÜ 3-20 "Godenstedt" durch LZH

01.01.2026 30.06.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Elsdorf + Zeven-Aspe Verlängerung Kreuzungsgleis Zeven-Aspe

09.06.2026 11.06.2026 X Vollsperrung - Elsdorf + Zeven-Aspe Einbau Weiche verlängertes Kreuzungsgleis

03.08.2026 28.08.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Neubau Anrufschranke BÜ 3-11 Privatweg

17.08.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Elsdorf

Neubau LZA BÜ 3-33 "Wirtschaftsweg 230" und BÜ3-35

"Verbindungsweg 31"

05.10.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Selsingen - Bevern Rückbau BÜ 3-07 "Mühlenweg"

05.10.2026 31.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Waffensen - Elsdorf Rückbau BÜ 3-40 "Melkersteg"

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Waffensen + Waffensen Neubau Kreuzungsgleis Waffensen

Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde

Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

01.01.2026 30.06.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-57 "Kronshusen" durch LZH

01.01.2026 30.06.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-58 "Kanalstr." durch LZH

01.01.2026 30.06.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Zeven-Süd + Zeven-Nord Erneuerung LZA BÜ 4-59 "Godensteter Str." durch LZH

01.01.2026 30.06.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Heeslingen + Weertzen Erneuerung LZA BÜ 4-71 "Weertzen" durch LZH

07.09.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Heidenau - Tostedt-West Rückbau BÜ 4-115

02.11.2026 31.12.2026 X Vollsperrung - Zeven-Süd - Zeven-Nord
Brückenerneuerung Kreuzungsbauwerk sowie

Gleiserneuerung km 28,410 bis 28,770

02.11.2026 31.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Tiste - Heidenau Erneuerung LZA BÜ 4-94 "Tiste" durch LZH

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

09.03.2026 17.04.2026 X Sperrung in Zugpausen + Mulsum-Essel + Mulsum-Essel
Neubau Bahnsteig Mulsum-Essel und Verlängern Gleis 12

und 22

28.03.2026 12.04.2026 X Vollsperrung + Mulsum-Essel + Mulsum-Essel Einbau W2 und W5 sowie Verschwenken Gleis 1

20.04.2026 29.05.2026 X Sperrung in Zugpausen + Fredenbeck + Fredenbeck Neubau Bahnsteig Fredenbeck und Verlängern Gleis 2

04.05.2026 07.05.2026 X Vollsperrung + Fredenbeck + Fredenbeck Verschieben W1 und W5

11.05.2026 21.08.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hesedorf + Stade Anlegen Randweg

01.06.2026 10.07.2026 X Sperrung in Zugpausen - Deinste - Stade Neubau Bahnsteig Stade-Hagen; kein Halt MEX möglich

01.06.2026 10.07.2026 X Vollsperrung Gleis 24 + Hesedorf + Hesedorf Erneuerung Durchlass km 40,756

22.06.2026 26.06.2026 X Vollsperrung 23 + 33 + Hesedorf + Hesedorf Erneuerung Durchlass km 40,756

29.06.2026 04.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf + Stade Signalsierung Strecke 5

29.06.2026 04.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf + Mulsum-Essel Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-20 "In der Bült"

29.06.2026 04.12.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Fredenbeck + Deinste Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-08 "Westerbrook"

13.07.2026 21.08.2026 X Sperrung in Zugpausen - Deinste - Stade Neubau Bahnsteig Stade-Riensförde

24.08.2026 16.10.2026 X Vollsperrung Gleis 3 + Deinste + Deinste Verschwenkung und Verlängern Gleis 3

24.08.2026 16.10.2026 X Sperrung in Zugpausen + Deinste + Deinste Neubau Bahnsteig Deinste

31.08.2026 04.09.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Mulsum-Essel - Fredenbeck Rückbau BÜ 5-16 "Hof Eschhorn"

07.09.2026 23.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Hesedorf Rückbau BÜ 5-25 "Sprackelsberg"

14.09.2026 27.11.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
- Hesedorf - Stade Aufbau Fahrgastinformationssystem

Strecke Hesedorf - Stade



Planungsstand: 10.01.2024

von bis 24 h tags nachts Art von bis Grund

geplante Streckensperrungen 2026

Datum Zeit Betriebsstelle

21.09.2026 25.09.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Hesedorf - Fredenbeck Anpassen Trassierung auf 100 km/h

28.09.2026 02.10.2026 X Vollsperrung + Deinste + Deinste Einbau neue Weichen W2, W6 und W8

12.10.2026 16.10.2026 X
gelegentliche Sperrung in

Zugpausen
+ Stade + Stade Anpassen Trassierung auf 80 km/h

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekannten Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng


