

## geplante Streckensperrungen 2021

Planungsstand: 24.06.2021

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude								
05.07.2021	11.07.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Geestenseth	+ Geestenseth	Verschwenken Gleis 1 und Verlängerung Bahnsteigkante Gleis 1
12.07.2021	30.07.2021	X			Vollsperrung Gleis 1	+ Geestenseth	+ Geestenseth	Verschwenken Gleis 1 und Verlängerung Bahnsteigkante Gleis 1; Züge kreuzen in Gleis 21/22
31.07.2021	15.08.2021	X			Vollsperrung Gleis 1 und 2	+ Geestenseth	+ Geestenseth	Verschwenken Gleis 1 und Verlängerung Bahnsteigkante Gleis 1; Personenzüge wenden in Gleis 3
31.07.2021	15.08.2021	X			Vollsperrung	- Apeler	- Heidekultur	Verlängerung Bahnsteig Sellstedt
31.07.2021	15.08.2021	X			Vollsperrung	- Heidekultur	- Geestenseth	Verlängerung Bahnsteig Wehdel
16.08.2021	20.08.2021	X			Teilspernung Bahnsteig	- Apeler	- Heidekultur	Erneuerung Bahnsteigbelag Sellstedt
16.08.2021	20.08.2021	X			Teilspernung Bahnsteig	- Heidekultur	- Geestenseth	Erneuerung Bahnsteigbelag Wehdel
16.08.2021	08.09.2021	X			Vollsperrung Gleis 1 und gelegentliche Sperrung Gleis 2 in Zugpausen	+ Geestenseth	+ Geestenseth	Verschwenken Gleis 1 und Verlängerung Bahnsteigkante Gleis 1; Züge kreuzen in Gleis 21/22
30.08.2021	30.08.2021	X			Vollsperrung Gleis 1	+ Hesedorf	+ Hesedorf	Stellen Signal P1; alle Züge durch Gleis 3
01.09.2021	24.10.2021	X			Vollsperrung Gleis 3/23	+ Hesedorf	+ Hesedorf	Verschwenkung und Erneuerung Gleis 3, Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbeläge; alle Züge durch Gleis 1
30.08.2021	03.09.2021	X			Vollsperrung Gleis 2	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Erhöhung und Verlängerung Bahnsteig Gleis 2 Bremervörde
04.09.2021	08.09.2021	X			Vollsperrung Gleis 1	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Erhöhung und Verlängerung Bahnsteig Gleis 1 Bremervörde
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Hesedorf	- Brest-Aspe	Neubau LZA BÜ 1-44
09.09.2013	14.09.2021	X			Vollsperrung Gleis 4	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Erhöhung und Verlängerung Bahnsteig Gleis 4 Bremervörde
15.09.2021	28.09.2021	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen und Teilspernung Bahnsteig	+ Bargstedt	+ Bargstedt	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbelag Bargstedt
25.09.2021	26.09.2021	X			Vollsperrung	+ Brest-Aspe	+ Brest-Aspe	Verlängerung Bahnsteig Brest-Aspe; kein Zugverkehr möglich



## geplante Streckensperrungen 2021

Planungsstand: 24.06.2021

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
<b>Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck</b>								
26.07.2021	13.03.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Einbindung Tankstellengleis in Stellwerk
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Bremervörde	+ Oerel-Süd	Neubau LZA BÜ 2-05 "Suenderbeeksweg"
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Oerel-Süd	- Gnarrenburg	Rückbau BÜ 2-27 "Ziegeleiweg"
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Gnarrenburg	- Hüttenbusch	Neubau LZA BÜ 2-38 "Industriestr."
04.10.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Oerel-Süd	+ Gnarrenburg	Erneuerung LZA BÜ 2-33 "Bergstr."
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Neu-St. Jürgen	- Weyerdeelen-Umbeck	Neubau LZA BÜ 2-95 "Kniependamm"
01.11.2021	19.11.2021	X			Vollsperrung	- Bremervörde	- Gnarrenburg	Oberbauerneuerung km 1,900 - 6,725
<b>Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde</b>								
<b>Strecke Zeven(Süd) - Tostedt</b>								
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Zeven-Süd	+ Heeslingen	Erneuerung LZA BÜ 4-66 "Heeslingen"
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Weertzen	- Sittensen	Neubau LZA BÜ 4-76 "Hanrade"
29.11.2021	31.12.2021	X			Vollsperrung	- Zeven-Süd	- Zeven-Nord	Brückenerneuerung Aue und Kreuzungsbauwerk sowie Gleiserneuerung km 28,410 bis 28,770
<b>Strecke Hersedorf - Stade</b>								

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng

## geplante Streckensperrungen 2022

Planungsstand: 24.06.2021

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude								
03.01.2022	16.01.2022	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen und Teilspernung Bahnsteig	- Harsefeld	- Apensen	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbelag Ruschwedel
17.01.2022	30.01.2022	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen und Teilspernung Bahnsteig	+ Kutenholz	+ Kutenholz	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbelag Kutenholz
31.01.2022	13.02.2022	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen und Teilspernung Bahnsteig	- Geestenseth	- Heinschenwalde	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbelag Frelsdorf
14.02.2022	27.02.2022	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen und Teilspernung Bahnsteig	+ Heinschenwalde	+ Heinschenwalde	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbelag Heinschenwalde
28.02.2022	13.03.2022	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen und Teilspernung Bahnsteig	+ Oerel	+ Oerel	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbelag Oerel
28.02.2022	08.04.2022	X			tageweise Vollsperrung Gleis 714 und 715; Vollsperrung Gleis 718	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Einbau Weichen für Erweiterung Abstellanlagen LINT X
02.04.2022	19.04.2022	X			Vollsperrung	+ Bremerhaven - Wulsdorf	- Apeler	Oberbauerneuerung km 0,337 - 1,050; kein Zugverkehr möglich
05.09.2022	16.09.2022	X			Vollsperrung Gleis 31	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Schwellenerneuerung
10.10.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Bargstedt	- Harsefeld	Erneuerung LZH BÜ 1-53 "Bargstedt" und Nachrüstung vorlaufende Lichtzeichen

## geplante Streckensperrungen 2022

Planungsstand: 24.06.2021

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
<b>Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck</b>								
31.01.2022	25.03.2022	X			Vollsperrung	- Bremervörde	- Gnarrenburg	Oberbauerneuerung km 1,900 - 6,725
06.06.2022	01.07.2022	X			Vollsperrung (nicht an Wochenenden)	+ Oerel-Süd	+ Oerel-Süd	Neubau Bahnsteig
04.07.2022	15.07.2022	X			Vollsperrung (nicht an Wochenenden)	+ Gnarrenburg	+ Gnarrenburg	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig Gnarrenburg
05.09.2022	11.11.2022	X			Vollsperrung Gleis 3/3a	+ Worpwede	+ Worpwede	Erneuerung Ladestraße und Laderampe Bf Worpwede
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Oerel-Süd	- Gnarrenburg	Neubau LZA BÜ 2-09 "Hoherkampstr."
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Oerel-Süd	- Gnarrenburg	Neubau LZA BÜ 2-12 "Bahnhofstr."
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Oerel-Süd	- Gnarrenburg	Neubau LZA BÜ 2-28 "Eichholzstr."
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Gnarrenburg	- Hüttenbusch	Erneuerung LZA BÜ 2-70 "Heudorf"
04.10.2022	25.11.2022	X			Vollsperrung	- Worpwede	+ Osterholz-Scharmbeck Ost	Oberbauerneuerung km 40,824 bis 41,410 und km 45,120 bis 45,546 und Nebengleise Bf Osterholz-Scharmbeck Ost sowie Erneuerung W3 und W4 Bf Ahrensfelde
<b>Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde</b>								
05.09.2022	30.09.2022	X			Vollsperrung Gleis 2/2a	+ Godenstedt	+ Godenstedt	Erneuerung Ladestraße Bf Godenstedt
01.11.2022	23.12.2022	X			Vollsperrung Gleis 104	+ Zeven (Han)	+ Zeven (Han)	Erneuerung Gleis 104 und Weiche 109 Bf Zeven (Han)

## geplante Streckensperrungen 2022

Planungsstand: 24.06.2021

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
<b>Strecke Zeven(Süd) - Tostedt</b>								
01.01.2022	31.07.2022	X			Vollsperrung	- Zeven-Süd	- Zeven-Nord	Brückenerneuerung Aue und Kreuzungsbauwerk sowie Gleiserneuerung km 28,410 bis 28,770
01.11.2022	23.12.2022	X			Vollsperrung Gleise 2, 3, 7, 11, 21 und 31	+ Zeven-Süd	+ Zeven-Süd	Gleis- und Weichenertüchtigung Nebengleise; Durchfahrgleis bleibt frei
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Heidenau	- Tostedt-West	Neubau LZA BÜ 4-107 "Heidenau"
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Heidenau	+ Tostedt-West	Neubau LZA BÜ 4-117 "Tostedt-West"
17.10.2022	21.10.2022	X			Vollsperrung	+ Tostedt-West	+ Tostedt-West	Erneuerung BÜ-Befestigung BÜ 4-117
17.10.2022	31.12.2022	X			Vollsperrung	+ Heeslingen	+ Weertzen	Gleiserneuerung km 32,990 - 37,580
<b>Strecke Hessedorf - Stade</b>								
18.07.2022	22.07.2022	X			Vollsperrung	+ Mulsum-Essel	+ Mulsum-Essel	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig
01.08.2022	03.08.2022	X			Vollsperrung von Montag 8:00 bis Mittwoch 23:59	- Deinste	- Stade	Einschub neue Brücke Bildungscampus Riensförde
01.08.2022	05.08.2022	X			Vollsperrung	+ Deinste	+ Deinste	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Deinste	- Stade	Erneuerung Bliilo BÜ 5-05 "Hagen" durch LZH
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Fredenbeck	+ Deinste	Erneuerung Bliilo BÜ Westerbrook durch LZH

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen



## geplante Streckensperrungen 2023

Planungsstand: 24.06.2021

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
<b>Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde</b>								
04.09.2023	22.09.2023	X			Vollsperrung Ladestraßengleis	+ Waffensen	+ Waffensen	Erneuerung Ladestraße
25.09.2023	13.10.2023	X			Vollsperrung Ladestraßengleis	+ Elsdorf	+ Elsdorf	Erneuerung Ladestraße
04.09.2023	31.12.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Waffensen	- Elsdorf	Neubau LZA BÜ 3-42 "Luhner Weg" und 3-43 "Rotenburger Weg" sowie Rückbau BÜ 3-41 "Imkerweg"
04.09.2023	31.12.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Selsingen	- Bevern	Rückbau BÜ 3-09
04.09.2023	31.12.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Selsingen	- Bevern	Rückbau BÜ 3-07
04.10.2023	30.11.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Elsdorf	+ Zeven-Aspe	Verlängerung Kreuzungsgleis Zeven-Aspe
04.10.2023	23.12.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Waffensen	+ Waffensen	Neubau Kreuzungsgleis Waffensen
<b>Strecke Zeven(Süd) - Tostedt</b>								
01.01.2023	03.03.2023	X			Vollsperrung	+ Heeslingen	+ Weertzen	Gleiserneuerung km 32,990 - 37,580
04.09.2023	31.12.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Heidenau	+ Heidenau	Rückbau BÜ 4-106a "Trede und Pein"
18.09.2023	31.12.2023	X			Vollsperrung	- Weertzen	- Sittensen	Erneuerung Brücke über den Kuhbach
<b>Strecke Heselndorf - Stade</b>								
04.09.2023	31.12.2023		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Heselndorf	- Fredenbeck	Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-19 "Mulsum-Essel"

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen