

Strecke Hesedorf - Stade								
18.03.2019	28.06.2019		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Mulsum-Essel	- Fredenbeck	Erneuerung LZA BÜ 5-17
18.03.2019	28.06.2019		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Deinste	- Stade	Erneuerung LZA BÜ 5-03
07.10.2019	25.10.2019		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Deinste	- Stade	Rückbau BÜ 5-06

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt								
01.01.2020	31.01.2020	X			Vollsperrung	- Heidenau	+ Tostedt-West	Gleiserneuerung km 58,786 - 60,270, Weichenerneuerung Bf Tostedt-West
03.08.2020	22.12.2020	X			Vollsperrung	- Weertzen	- Sittensen	Neubau EBR Kuhbach und Gleiserneuerung km 37,580 - 43,350
07.09.2020	31.12.2020		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Heidenau	- Tostedt-West	Neubau LZA BÜ 4-107
07.09.2020	31.12.2020		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Zeven-Süd	+ Heeslingen	Erneuerung LZA BÜ 4-66
Strecke Hesedorf - Stade								
06.07.2020	10.07.2020	X			Vollsperrung	+ Deinste	+ Deinste	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig
06.07.2020	10.07.2020	X			Vollsperrung	- Hesedorf	- Stade	Gleis- und Bahnübergangserneuerung in kurzen Teilstücken
13.07.2020	17.07.2020	X			Vollsperrung	+ Mulsum-Essel	+ Mulsum-Essel	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig
13.07.2020	17.07.2020	X			Vollsperrung	- Hesedorf	- Stade	Gleis- und Bahnübergangserneuerung in kurzen Teilstücken
20.07.2020	24.07.2020	X			Vollsperrung	- Hesedorf	- Stade	Gleis- und Bahnübergangserneuerung in kurzen Teilstücken
07.09.2020	31.12.2020		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Hesedorf	- Fredenbeck	Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-19

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen

geplante Streckensperrungen 2021

Planungsstand: 01.03.2019

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude								
12.04.2021	23.04.2021	X			Vollsperrung Gleis 30	+ Hesedorf	+ Hesedorf	Verschwenkung Gleis 30, Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbeläge
25.04.2021	29.04.2021	X			Vollsperrung Gleis 10	+ Hesedorf	+ Hesedorf	Verlängerung Bahnsteigkante und Erneuerung Bahnsteigbeläge
08.05.2021	09.05.2021	X			Vollsperrung	- Apeler	- Heidekultur	Verlängerung Bahnsteig Sellstedt
10.05.2021	14.05.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	- Apeler	- Heidekultur	Erneuerung Bahnsteigbelag Sellstedt
15.05.2021	16.05.2021	X			Vollsperrung	- Heidekultur	- Geestenseth	Verlängerung Bahnsteig Wehdel
17.05.2021	21.05.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	- Heidekultur	- Geestenseth	Erneuerung Bahnsteigbelag Wehdel
25.05.2021	04.06.2021	X			Vollsperrung abwechselnd Gleis 1, 2 oder 3	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Erhöhung und Verlängerung Bahnsteige Bremervörde
05.06.2021	06.06.2021	X			Vollsperrung	- Geestenseth	- Heinschenwalde	Verlängerung Bahnsteig Frelsdorf
07.06.2021	11.06.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	- Geestenseth	- Heinschenwalde	Erneuerung Bahnsteigbelag Frelsdorf
12.06.2021	13.06.2021	X			Vollsperrung	+ Heinschenwalde	+ Heinschenwalde	Verlängerung Bahnsteig Heinschenwalde
14.06.2021	18.06.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	+ Heinschenwalde	+ Heinschenwalde	Erneuerung Bahnsteigbelag Heinschenwalde
19.06.2021	20.06.2021	X			Vollsperrung	+ Oerel	+ Oerel	Verlängerung Bahnsteig Oerel
21.06.2021	25.06.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	+ Oerel	+ Oerel	Erneuerung Bahnsteigbelag Oerel
21.06.2021	27.06.2021	X			Vollsperrung am Wochenende; gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Kutenholz	+ Kutenholz	Verlängerung Bahnsteig Kutenholz und Abriss Gebäude
28.06.2021	02.07.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	+ Kutenholz	+ Kutenholz	Erneuerung Bahnsteigbelag Kutenholz
03.07.2021	04.07.2021	X			Vollsperrung	+ Bargstedt	+ Bargstedt	Verlängerung Bahnsteig Bargstedt
05.07.2021	09.07.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	+ Bargstedt	+ Bargstedt	Erneuerung Bahnsteigbelag Bargstedt

Strecke Zeven(Süd) - Tostedt								
13.01.2021	30.06.2021	X			Vollsperrung	- Zeven-Süd	- Zeven-Nord	Brückenerneuerung Aue und Kreuzungsbauwerk sowie Gleiserneuerung Zeven-Süd - Zeven-Nord
06.09.2021	01.10.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Heidenau	+ Heidenau	Rückbau BÜ 4-106a und Neubau Parallelweg
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Weertzen	- Sittensen	Neubau LZA BÜ 4-76
15.11.2021	31.12.2021	X			Vollsperrung Gleise 2, 3, 7, 11, 21 und 31	+ Zeven-Süd	+ Zeven-Süd	Gleis- und Weichenertüchtigung Nebengleise; Durchfahrgleis bleibt frei
Strecke Hesedorf - Stade								
06.09.2021	01.10.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Mulsum-Essel	+ Mulsum-Essel	Auflassung BÜ 5-18 und anlegen eines Parallelwegs
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Deinste	- Stade	Erneuerung LZA BÜ 5-05

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen