





Strecke Hesedorf - Stade								
20.04.2020	15.05.2020		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Deinste	- Stade	Rückbau BÜ 5-06 "Zum Lichtenberg"
06.07.2020	10.07.2020	X			Vollsperrung	+ Deinste	+ Deinste	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig
13.07.2020	17.07.2020	X			Vollsperrung	+ Mulsum-Essel	+ Mulsum-Essel	Sanierung und Pflasterung Bahnsteig

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntes Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng

## geplante Streckensperrungen 2021

Planungsstand: 08.03.2020

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
<b>Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude</b>								
27.03.2021	11.04.2021	X			Vollsperrung	+ Bremerhaven - Wulsdorf	- Apeler	Oberbauerneuerung km 0,337 - 1,050
08.05.2021	09.05.2021	X			Vollsperrung	- Apeler	- Heidekultur	Verlängerung Bahnsteig Sellstedt
10.05.2021	21.05.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	- Apeler	- Heidekultur	Erneuerung Bahnsteigbelag Sellstedt
22.05.2021	24.05.2021	X			Vollsperrung	- Bargstedt	- Harsefeld	Vorbereitung Neubau Brücke über die K77
25.05.2021	04.06.2021	X			Vollsperrung abwechselnd Gleis 1, 2 oder 4	+ Bremervörde	+ Bremervörde	Erhöhung und Verlängerung Bahnsteige Bremervörde
29.05.2021	30.05.2021	X			Vollsperrung	- Heidekultur	- Geestenseth	Verlängerung Bahnsteig Wehdel
31.05.2021	11.06.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	- Heidekultur	- Geestenseth	Erneuerung Bahnsteigbelag Wehdel
12.06.2021	13.06.2021	X			Vollsperrung	- Geestenseth	- Heinschenwalde	Verlängerung Bahnsteig Frelsdorf
14.06.2021	25.06.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	- Geestenseth	- Heinschenwalde	Erneuerung Bahnsteigbelag Frelsdorf
26.06.2021	27.06.2021	X			Vollsperrung	+ Heinschenwalde	+ Heinschenwalde	Verlängerung Bahnsteig Heinschenwalde
28.06.2021	09.07.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	+ Heinschenwalde	+ Heinschenwalde	Erneuerung Bahnsteigbelag Heinschenwalde
10.07.2021	11.07.2021	X			Vollsperrung	+ Oerel	+ Oerel	Verlängerung Bahnsteig Oerel
12.07.2021	23.07.2021	X			Vollsperrung Bahnsteig	+ Oerel	+ Oerel	Erneuerung Bahnsteigbelag Oerel
12.07.2021	08.08.2021	X			Vollsperrung Gleis 1	+ Geestenseth	+ Geestenseth	Verschwenken Gleis 1 und Verlängerung Bahnsteigkante Gleis 1
09.08.2021	01.09.2021	X			Vollsperrung	+ Geestenseth	+ Geestenseth	Verlängerung Bahnsteigkante Gleis 2, Verschiebung Weiche 1 inkl. Neubau BÜ "Geestenseth", Neubau Zuwegung, Erneuerung Bahnsteigbeläge und Versetzen Resi
02.09.2021	03.09.2021	X			gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Kutenholz	+ Kutenholz	Verlängerung Bahnsteig Kutenholz und Abriss Gebäude
04.09.2021	05.09.2021	X			Vollsperrung	+ Kutenholz	+ Kutenholz	Verlängerung Bahnsteig Kutenholz und Abriss Gebäude





Strecke Zeven(Süd) - Tostedt								
01.01.2021	05.03.2021	X			Vollsperrung	- Weertzen	- Sittensen	Gleiserneuerung km 37,580 - 43,350
13.01.2021	30.06.2021	X			Vollsperrung	- Zeven-Süd	- Zeven-Nord	Brückenerneuerung Aue und Kreuzungsbauwerk sowie Gleiserneuerung km 28,410 bis 28,770
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Zeven-Süd	+ Heeslingen	Erneuerung LZA BÜ 4-66 "Heeslingen"
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Weertzen	- Sittensen	Neubau LZA BÜ 4-76 "Hanrade"
06.09.2021	31.12.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Heidenau	- Tostedt-West	Neubau LZA BÜ 4-107 "Heidenau"
20.09.2021	31.12.2021	X			Vollsperrung	- Weertzen	- Sittensen	Erneuerung Brücke über den Kuhbach
01.11.2021	31.12.2021	X			Vollsperrung Gleise 2, 3, 7, 11, 21 und 31	+ Zeven-Süd	+ Zeven-Süd	Gleis- und Weichenertüchtigung Nebengleise; Durchfahr Gleis bleibt frei
Strecke Hasedorf - Stade								
04.10.2021	29.10.2021	X			Vollsperrung	- Hasedorf	+ Stade	Gleis- und Bahnübergangserneuerung in kurzen Teilstücken

- ausschließlich der Betriebsstelle  
+ einschließlich der Betriebsstelle  
Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen  
gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng

## geplante Streckensperrungen 2022

Planungsstand: 08.03.2020

Datum		Zeit			Art	Betriebsstelle		Grund
von	bis	24 h	tags	nachts		von	bis	
<b>Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Buxtehude</b>								
14.07.2022	24.08.2022	X			Vollsperrung	- Bremervörde	- Hesedorf	Oberbauertüchtigung und Tiefenentwässerung Bremervörde - Hesedorf
10.10.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Bargstedt	- Harsefeld	Erneuerung LZH BÜ 1-53 "Bargstedt" und Nachrüstung vorlaufende Lichtzeichen
<b>Strecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck</b>								
01.01.2022	30.04.2022	X			Vollsperrung	+ Weyerdeelen-Umbeck	+ Weyerdeelen-Umbeck	Neubau Brücke über die Umbeck
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Oerel-Süd	- Gnarrenburg	Neubau LZA BÜ 2-09 "Hoherkampstr."
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Oerel-Süd	- Gnarrenburg	Neubau LZA BÜ 2-28 "Eichholzstr."
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Gnarrenburg	- Hüttenbusch	Neubau LZA BÜ 2-54 "Nordsoder Damm"
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Gnarrenburg	- Hüttenbusch	Erneuerung LZA BÜ 2-70 "Heudorf"
04.10.2022	31.12.2022	X			Vollsperrung	- Worpswede	- Ahrensfelde	Sanierung Brücke über die Hamme und Oberbauerneuerung km 41,410 bis 42,335
04.10.2022	25.11.2022	X			Vollsperrung	- Worpswede	+ Osterholz-Scharmbeck Ost	Oberbauerneuerung km 45,120 bis 45,546 und Nebengleise Bf Osterholz-Scharmbeck Ost sowie Erneuerung W3 und W4 Bf Ahrensfelde



Strecke Rotenburg(Wümme) - Bremervörde								
06.06.2022	17.06.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Selsingen	- Bevern	Rückbau BÜ 3-09
20.06.2022	15.07.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Waffensen	- Elsdorf	Absperren BÜ 3-33 "Wirtschaftsweg 230"
05.09.2022	23.09.2022	X			Vollsperrung Ladestraßengleis	+ Godenstedt	+ Godenstedt	Erneuerung Ladestraße
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Waffensen	- Elsdorf	Neubau LZA BÜ 3-42 "Luhner Weg" und 3-43 "Rotenburger Weg" sowie Rückbau BÜ 3-41 "Imkerweg"
04.10.2021	30.11.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Elsdorf	+ Zeven-Aspe	Verlängerung Kreuzungsgleis Zeven-Aspe
04.10.2021	30.11.2021		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Waffensen	+ Waffensen	Neubau Kreuzungsgleis Waffensen
Strecke Zeven(Süd) - Tostedt								
01.01.2022	04.03.2022	X			Vollsperrung Gleise 2, 3, 7, 11, 21 und 31	+ Zeven-Süd	+ Zeven-Süd	Gleis- und Weichenertüchtigung Nebengleise; Durchfahrgleis bleibt frei
01.01.2022	14.04.2022	X			Vollsperrung	- Weertzen	- Sittensen	Erneuerung Brücke über den Kuhbach
17.10.2022	31.12.2022	X			Vollsperrung	+ Heeslingen	+ Weertzen	Gleiserneuerung km 32,990 - 37,580
Strecke Hesedorf - Stade								
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Deinste	- Stade	Erneuerung Bliilo BÜ 5-05 "Hagen" durch LZH
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Fredenbeck	+ Deinste	Erneuerung Bliilo BÜ Westerbrook durch LZH
05.09.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	- Hesedorf	- Fredenbeck	Nachrüstung Halbschranken BÜ 5-19 "Mulsum-Essel"
04.10.2022	31.12.2022		X		gelegentliche Sperrung in Zugpausen	+ Deinste	+ Deinste	Nachrüstung TUZ

- ausschließlich der Betriebsstelle

+ einschließlich der Betriebsstelle

Sperrung in Zugpausen = keine bei Auftragsvergabe unbekanntem Sonderzüge zugelassen

gelegentlich Sperrung in Zugpausen = Sperrungen sind zwischen Bauüberwachung und Trassenmanagement eng abzusprechen, Sonderzüge immer zugelassen